

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GRAL. MARIANO ESCOBEDO
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	12	2016

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
			FIS %	FIN%		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.			
	PAVIMENTACION VILLA DE SANTIAGO	COL. EULALIO VILLARREAL	30%	30%		2,325,800.00	2,325,800.00					696,923.96	696,923.96					
	PAVIMENTACION SANTIAGO ROEL	COL. EULALIO VILLARREAL	30%	30%		2,938,020.00	2,938,020.00					869,366.32	869,366.32					
	ALUMBRADO	COL. ALIANZA REAL	30%	27%		5,051,892.82	5,051,892.82					1,388,954.34	1,388,954.34					
	CANALIZACION DE DRENAJE PLUVIAL	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	30%	30%		8,857,594.70	8,857,594.70					2,639,989.00	2,639,989.00					
	REHABILITACION DE CARCAMO	COL. JARDINES DE SAN MARTIN	0%	0%		300,000.00	300,000.00					0.00	0.00					
	REHABILITACION CANAL PLUVIAL AVE. MAGNESIO	COL. PEDREGAL DEL TOPO	62%	62%		823,350.79	823,350.79					511,889.07	511,889.07					
	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	COL. SANTA MARTHA	30%	29%		903,421.25	903,421.25					264,919.43	264,919.43					
	INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO AVE. AGUALEGUAS	COL. SANTA MARTHA	30%	29%		1,054,969.46	1,054,969.46					308,725.33	308,725.33					
	HUERTOS COMUNITARIOS 1	COL. ALIANZA REAL	0%	0%		2,380,000.00	2,380,000.00					0.00	0.00					
	HUERTOS COMUNITARIOS 2	COL. ALIANZA REAL	0%	0%		2,485,000.00	2,485,000.00					0.00	0.00					
	HUERTOS COMUNITARIOS 3	COL. ALIANZA REAL	0%	0%		2,135,000.00	2,135,000.00					0.00	0.00					
	HUERTOS COMUNITARIOS 4	COL. ALIANZA REAL	0%	0%		1,645,000.00	1,645,000.00					0.00	0.00					
	HUERTOS COMUNITARIOS 5	COL. ALIANZA REAL	0%	0%		1,855,000.00	1,855,000.00					0.00	0.00					
	DRENAJE PLUVIAL	COL. 18 DE OCTUBRE	30%	30%		6,378,660.00	6,378,660.00					1,901,995.16	1,901,995.16					
	SUBTOTAL OBRA		22%			39,133,509.02	39,133,509.02					8,582,762.61	8,582,762.61					
	PRODIM 2%		30%	30%		800,000.00	800,000.00					238,139.01	238,139.01					
	INDIRECTOS DEL FONDO AUTORIZADOS 3%		0%	0%		1,235,056.98	1,235,056.98					0.00	0.00					
	TOTAL					41,168,566.00	41,168,566.00					8,820,901.62	8,820,901.62					

ING. RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARZA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL.