



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
INDICADORES DE GESTION DEL PERIODO ENERO A OCTUBRE DE 2015



CONCEPTO	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS														
PARQUE LINEAL LAS TORRES 2° ETAPA	%	80%	3%	14%	0%	0%	0%	3%	0%	0%				100%
ELECTRIFICACION COL. EX-HACIENDA EL CANADA	%	10%	0%	45%	0%	0%	0%	0%	25%	0%				80%
ELECTRIFICACION COL. PEDREGAL DEL TOPO	%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				90%
ELECTRIFICACION COL. LOS ALTOS	%	30%	0%	20%	2%	18%	0%	0%	15%	0%				85%
DRENAJE PLUVIAL COL. EMILIANO ZAPATA	%	0%	6%	28%	2%	19%	5%	22%	0%	18%				100%
DISTRIBUIDOR VIAL SENDERO - BARRAGAN	%	30%	2%	10%	2%	14%	7%	6%	2%	0%				73%
EQUIPAMIENTO DE CAMELLON AV. AGUALEGUAS	%	25%	0%	35%	5%	0%	0%	0%	25%	0%				90%
REHAB. DE PLAZA COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL	%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%				100%
REHAB. DE PLAZA COL. NUEVA ESPERANZA	%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	8%	0%				100%
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEP. ALIANZA REAL	%	77%	3%	5%	0%	0%	0%	5%	0%	0%				90%
REPAV. CALLE DONATO ELIZONDO	%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				50%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. 18 DE OCTUBRE	%	73%	7%	5%	0%	5%	0%	0%	0%	0%				90%
PAVIMENTACION ALIANZA REAL 4° SECTOR	%	17%	2%	30%	5%	21%	12%	13%	0%	0%				100%
REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL COL. SANTA MARTHA	%	65%	10%	5%	5%	10%	0%	5%	0%	0%				100%
REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL COL. FERNANDO AMILPA	%	30%	15%	5%	0%	0%	0%	7%	30%	0%				87%
AMPLIACION CENTRO DIF, COL. LA UNIDAD	%	50%	5%	15%	5%	10%	0%	0%	0%	0%				85%
INTRODUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA COL. LOS ALTOS	%	0%	19%	1%	20%	47%	13%	0%	0%	0%				100%
INTRODUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA	%	0%	18%	22%	10%	2%	8%	5%	5%	0%				70%
LICITACIONES														
CONCURSOS REALIZADOS DE OBRA PUBLICA	CONC	0	0	0	0	0	1	0	6	12				19