



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**  
**INDICADORES DE GESTION DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2013**



CONCEPTO	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>														
PARQUE METROPOLITANO INVERSION 2012	%	10%	25%	28%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PARQUE METROPOLITANO INVERSION 2013	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	15%	25%
PUENTE VUELTA DERECHA SENDERO - BARRAGAN	%	3%	1%	3%	4%	5%	15%	7%	23%	29%	5%	3%	2%	100%
CAMELLON ACUEDUCTO 2° ETAPA	%	70%	25%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. CELESTINO GASCA	%	65%	23%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. JARDINES DE ESCOBEDO III	%	58%	34%	6%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. EX-HACIENDA EL CANADA	%	0%	0%	40%	53%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. BALCONES DE ANAHUAC	%	0%	0%	20%	70%	3%	3%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. LOMAS DE ESCOBEDO	%	0%	0%	25%	55%	15%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. JOLLAS DE ANAHUAC	%	0%	0%	15%	55%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. MIRAVISTA CALLE GRAL. CEPEDA	%	0%	0%	43%	57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. PRIVADAS DE ANAHUAC SEC NIZA	%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. VILLAS DEL PARQUE	%	0%	12%	40%	43%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. PRADERAS DE GIRASOLES	%	0%	0%	37%	48%	10%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. TOPO GRANDE IV	%	0%	0%	28%	57%	10%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. LOS NOGALES	%	0%	0%	23%	42%	33%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. MIRAVISTA AV. JUAREZ	%	0%	0%	26%	39%	20%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. SAN GENARO	%	0%	0%	12%	33%	48%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. HACIENDAS DEL TOPO	%	0%	0%	34%	62%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. JARDINES DEL CANADA	%	0%	7%	42%	47%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. CABECERA MUNICIPAL	%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	35%	20%	15%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. PROVILEON	%	0%	0%	33%	27%	25%	5%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. MONTE HOREB	%	0%	0%	32%	28%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. JARDINES DE ESCOBEDO II	%	0%	0%	8%	49%	33%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. HACIENDA LOS AYALA	%	0%	0%	17%	55%	18%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO	%	0%	0%	0%	40%	40%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. VALLE DE LOS GIRASOLES	%	0%	0%	38%	54%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. RENACIMIENTO	%	0%	0%	0%	40%	25%	15%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**  
**INDICADORES DE GESTION DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2013**



CONCEPTO	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM
PLAZA COL. FUENTES DE ESCOBEDO	%	0%	0%	42%	50%	5%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. LOS OLIVOS 2° SECTOR	%	0%	0%	34%	44%	20%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. HACIENDAS DE ESCOBEDO	%	0%	0%	13%	27%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
BARDA EN PARQUE METROPOLITANO	%	0%	0%	0%	35%	53%	2%	6%	4%	0%	0%	0%	0%	100%
REHAB. OFICINAS PARA JUZGADOS DE LO FAMILIAR	%	0%	0%	0%	5%	14%	17%	12%	1%	0%	0%	0%	0%	49%
RECARPETEO AV. AGUALEGUAS CUERPO NORTE	%	0%	0%	35%	65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
RECARPETEO AV. ACUEDUCTO CUERPO PTE	%	0%	0%	0%	60%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
RECARPETEO AV. MIGUEL F. MARTINEZ	%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
RECARPETEO AV. REPUBLICA MEXICANA	%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
RECARPETEO AV. MANUEL L. BARRAGAN	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	58%	0%	0%	0%	100%
AGUA POTABLE EN COL. RIO PESQUERIA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	18%	20%	20%	10%	8%	98%
DRENAJE SANITARIO EN COL. RIO PESQUERIA	%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	55%	7%	0%	0%	0%	0%	100%
REHAB. DE CARCAMO JARDINES DE SAN MARTIN	%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	68%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PAVIMENTO EN COL. FERNANDO AMILPA M-91	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	75%	2%	0%	87%
ALUMBRADO EN COL. EMILIANO ZAPATA	%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
ALUMBRADO EN COL. NUEVO ESCOBEDO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	10%	11%	50%	0%	10%	100%
ALUMBRADO EN COL. SANTA MARTHA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	35%	40%	5%	0%	5%	100%
REHAB. DE ALUMBRADO AV. DE LAS INDUSTRIAS	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	20%	25%	0%	0%	45%	95%
SUPERPOSTES CARR. A COLOMBIA, RAUL SALINAS, L	%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	32%	0%	0%	0%	0%	0%	61%
ELECTRIFICACION COL. FERNANDO AMILPA M-91	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	0%	60%
PROYECTO PARQUE LINEAL LAS TORRES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	30%	35%	0%	0%	0%	100%
PROYECTO UNIDAD DEPORTIVA PONIENTE	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	30%	55%	0%	0%	0%	100%
PROYECTO UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	45%	0%	0%	0%	100%
PROYECTO GIMNASIO FELIPE CARRILLO PUERTO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	40%	42%	0%	0%	0%	100%
SKATE PARK EN COL. VALLE DE SAN FRANCISCO	%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	32%	22%	25%	0%	0%	0%	100%
PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	3%	0%	0%	53%
REHAB. DE PLAZA COL. PEDREGAL DE ESCOBEDO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REHAB. DE PLAZA COL. NUEVA ESPERANZA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	45%	30%	0%	0%	100%
REHAB. DE PLAZA COL. NUEVO ESCOBEDO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	20%	20%	0%	100%



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**  
**INDICADORES DE GESTION DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2013**



CONCEPTO	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM
REHAB. DE PLAZA COL. SERRANIAS	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	20%	20%	0%	100%
REHAB. DE PLAZA COL. ANDRES CABALLERO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	70%	10%	0%	100%
REHAB. DE PLAZA COL. EMILIANO ZAPATA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	40%	0%	100%
REHAB. DE PLAZA COL. JARDINES DE SAN MARTIN	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	55%	10%	95%
REHAB. DE PLAZA DE COL. PROVILEON	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	70%	0%	100%
REHAB. DE PLAZA DE COL. LOMAS DE AZTLAN	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%	100%
REHAB. DE PLAZA DE COL. GIRASOLES III	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	5%	0%	100%
REHAB. DE PLAZA DE COL. FOMERREY 9	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
REHAB. DE PLAZA DE COL. GIRASOLES IV	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
REHAB. DE PLAZA DE COL. COLINAS DEL TOPO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%
REHAB. DE PLAZA DE COL. EULALIO VILLARREAL	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%
REHAB. DE PLAZA DE COL. EULALIO VILLARREAL	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REHAB. DE PLAZA DE COL. VALLES DE SAN FCO.	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	70%	20%	100%
REHAB. DE PLAZA DE COL. VALLES DE ESCOBEDO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	90%	0%	0%	100%
REHAB. DE LA PLAZA DE COL. PRIV DE CAMINO REA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	70%	90%
REHAB. DE LA PLAZA DE COL. PROVILEON CAMELLO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	5%	25%	40%
REHAB. DE LA PLAZA DE COL. RES. LA CONCORDIA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REHAB. DE PLAZA DECOL. PORTAL DEL FRAILE	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REHAB. DE PLAZA DE COL. RES. CONCORDIA CAMELLO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REHAB. DE PLAZA DE COL. VILLAS DE SAN MARTIN	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%
REHAB. DE PLAZA COL. LA UNIDAD	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	60%	0%	100%
REHAB. DE PLAZA DE COL. 18 DE OCTUBRE	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REHAB. DE PLAZA DE COL. EXHACIENDA(N HDA)	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%
REHAB. DE PLAZA DE COL. EXHACIENDA(N HDA)	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%
REHAB. DE PLAZA DE COL. FELIPE CARRILLO P.	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REHAB. DE PLAZA DE COL. FELIPE CARRILLO P.	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REHAB. DE PLAZA DE COL. INF. EX-HACIENDA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REHAB. DE PLAZA DE COL. INSURGENTES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTO COL. CELESTINO GASCA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	10%	80%



**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**  
**INDICADORES DE GESTION DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2013**



CONCEPTO	UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM
REPAVIMENTACION COL. PROVILEON	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	50%	0%	80%
REPAVIMENTACION COL. CELESTINO GASCA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	70%
REPAVIMENTACION COL. FELIPE CARRILLO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REPAVIMENTACION COL. LAZARO CARDENAS	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	50%	20%	100%
BARDA PERIMETRAL, PARQUE LINEAL	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	32%	10%	55%	100%
JARDINERIA Y RED DE RIEGO PARQUE LINEAL	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	47%	20%	0%	70%
CONST DE CICLOVIA Y ANDADORES, P. LINEAL	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	42%	15%	0%	60%
REHAB. DE PLAZA VILLAS DEL PARQUE SECTOR FLOR	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	0%	0%	15%
PUENTE VEHICULAR COLOMBIA - SENDERO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	14%	15%
DRENAJE SANITARIO COL. EMILIANO ZAPATA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	95%	100%
PAVIMENTO ASFALTICO COL. EMILIANO ZAPATA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	10%	15%
PAVIMENTO HIDRAULICO COL. SANTA MARTHA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%
REHAB. DE ALUMBRADO COL. NUEVA ESPERANZA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%
REHAB. DE ALUMBRADO COL. PEDREGAL DEL TOPO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%
BANQUETAS COL. FERNANDO AMILPA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
BANQUETAS COL. EMILIANO ZAPATA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	55%	100%
BANQUETAS COL. 18 DE OCTUBRE	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
BANQUETAS COL. LOMAS DE AZTLAN	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
BANQUETAS COL. EULALIO VILLARREAL	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	10%	100%
BANQUETAS COL. NUEVO ESCOBEDO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	15%	100%
BANQUETAS COL. PEDREGAL DEL TOPO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
PAVIMENTO ASFALTICO COL. FERNANDO AMILPA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	80%
REHAB. DE ALUMBRADO COL. FERNANDO AMILPA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	10%
ALUMBRADO COL. FERNANDO AMILPA	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%
UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%
GIMNASIO FELIPE CARRILLO PUERTO	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	20%	25%
UNIDAD DEPORTIVA PONIENTE	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%
<b>LICITACIONES</b>														
CONCURSOS REALIZADOS DE OBRA PUBLICA	CONC	16	14	2	2	4	2	2	25	23	23	0	0	113