

ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO*

Estado: NUEVO LEÓN	Fecha de reporte: 30 de marzo de 2017
Nombre del proyecto: BANDA MUSICAL	Municipio: GENERAL ESCOBEDO
Nombre del responsable: MARIO ALBERTO ALEJANDRO OVIEDO	Número de registro ante el Consejo: 002
Monto aprobado: \$85,920.00	Monto otorgado a la fecha: \$ 39,000.00
Campo Temático: Desarrollo Cultural de los Jóvenes	Línea de acción:
Período que informa: Del: 01 de Diciembre de 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción de actividades culturales y recreativas: teatro, música, pintura, literatura, danza, video, cine, etcétera. • Promoción de actividades culturales en las escuelas locales.
	al: 30 de Marzo de 2017

Describe los avances que ha logrado el Proyecto con relación a la ficha de registro aprobada:
 Porcentaje de avance: 20%

Actividad	Lugar de realización	Fecha de realización	INDICADORES					
			1)	2)	3)	4)	5)	
Participación Desfile Navideño Col. Celestino Gasca	Col. Celestino Gasca - Parque Lineal	10 de diciembre de 2016	1	2,500				
Participación Desfile Navideño Zona Centro	Cabecera Municipal - República Mexicana y Sendero	11 de diciembre de 2016	1	3,000				
Participación Desfile Navideño Sector Poniente	Col. La Unidad - Acueducto y Sendero	12 de Diciembre de 2016	1	1,500				
Participación Desfile Navideño Mpio. San Nicolás de los Gaza, N.L.	Av. República Mexicana	18 de Diciembre de 2016	1	3,000				
Ensayos con integrantes a la banda musical	Col. Alianza Real	Enero de 2017	1		20			
Evento Apoyo a la Educación	Parque Fundidora	04 de febrero de 2017	1	500				
Ensayos con integrantes de la banda musical	Col. Alianza Real	Febrero y marzo de 2017	6		120			
			12	10,500	140			

(el espacio que sea necesario)

- 1) No. Actividades realizadas.
- 2) Público asistente a actividades artísticas y culturales.
- 3) No. de personas capacitadas

ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO *

- 4) No. de Estimulos otorgados (entregados a través de convocatoria abierta, edición de libro, producción de CD's, etc)
- 5) No. de Proyectos apoyados de infraestructura cultural

Mencione los aspectos no logrados y explique las causas:

- 1. Presentación en plazas de colonias, por falta de recursos en instrumentos y transportación.

Señale las acciones que deberá realizar para recuperar el avance del Proyecto:
Reprogramar actividades

Integrar nuevos elementos

Especifique otros apoyos o recursos que haya recibido el proyecto, adicionales a los brindados por el PDCM:

- 1. Los municipios donde participaron los alumnos nos proporcionaron el transporte para que la banda musical acudiera a participar en los eventos mencionados.
- 2. Los padres de familia aportaron para la compra del uniforme de la banda musical.

Observaciones y comentarios adicionales:

El proyecto tuvo buena aceptación por parte de los padres de familia, lo que ha provocado que más jóvenes realicen audición para formar parte de la misma.

Algunos ex integrantes de esta banda musical forman parte de agrupaciones musicales, por lo que se cumple con el objetivo del proyecto.

Si incluye en forma anexa al informe documentos, grabaciones u otros materiales, por favor relaciónelos:

1. Fotografías y videos de actividades	6. --
2. Croquis y artículos de presentaciones	7. --
3. Factura de adquisición de instrumentos	8. --
4. --	9. --
5. --	10. --

ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO*

Informe financiero:

Relacione los documentos comprobatorios de la aplicación de los recursos otorgados para la realización del proyecto.

Concepto	Proveedor o prestador de servicio	Tipo de comprobante (factura/recibo)	Monto \$	Comentarios
Factura de adquisición de instrumentos	ROVI MUSIC	Factura	37,086.00	Conseguimos una reducción en el precio de los instrumentos, de acuerdo a la cotización de septiembre con el mismo proveedor, se ejercerá el siguiente mes en el proyecto.
TOTAL			37,086.00	
Por ejercer			1,914.00	

(el espacio que sea necesario)

Informe elaborado por:

Mario Alberto Alejandro Oviedo

(Nombre y firma del responsable)

Informe revisado por:

Profr. Guadalupe Quintanilla Salinas

(Nombre y firma por parte del Consejo Ciudadano)

Fecha de elaboración:	30 de marzo de 2017
-----------------------	---------------------

Fecha de recepción:	31 de marzo de 2017
---------------------	---------------------

ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO*

DESFILE NAVIDEÑO

RECORRIDO # 1

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE
18:00 hrs Col. Catedral (frente a la plaza)
hasta Las Torres y Divido

RECORRIDO # 2

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE
18:00 hrs Col. Centro (frente a Desarrollo Social)
hasta Rep. Mexicana y Sendero

MEJOR SECCIÓN



ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO*




Audiciones y ensayos



Se adjunta video

ANEXO 6
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO*

Presentación evento Apoyo a la Educación



Instrumentos



ANEXO 6

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO*

ROVI MUSIC

ORDEN DE COMPRA-0V-886217-1515

CENTRO CASETERO SA DE CV
 CCA88220632
 AV. BENITO JUAREZ 9N LOCAL 13
 COLONIA CENTRO
 MONTERREY, NUEVO LEON
 C.P. 64000
 MONEDA:MXN

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
 CONDICION DE PAGO: PEDIDO
 LUGAR DE EXPECICION: MONTERREY NUEVO LEON
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA: F-09130
 FOLIO FISCAL (UUID)
 6f8bd251-ade0-4fa3-4587-e3f6fa62727e
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001990000301634628
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001990000404130622
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2017-02-08T10:11:50
 FECHA Y HORA DE EMISION DEL CFDI
 2017-02-08T10:11:54

DATOS DEL RECEPTOR

CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEON
 CCA95007N19
 DR. JOSE MARIA COSS, SUR 732 COLONIA CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON, C.P. 64000

Cantidad	U. de Med	Descripcion	Precio Unitario	Importe
6	No identificado	6418L - TROMP. SIB BLESSING LAQ.C/EST.(6416L) - -	\$2,737.93	\$16,427.39
5	No identificado	6422L - TROMB. VARA TENOR SIB BLESSING C/EST. -	\$3,108.62	\$15,543.10
Subtotal:				\$31,970.69
IVA:				\$5,115.31
Total:				\$37,086.00

TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

SELLO ORIGINAL DEL EMISOR

SELLO ORIGINAL DEL SAT

CARDENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION UNICAL DEL SAT

